



**ЗАХААМИНАЙ АЙМАГАЙ ЭРДЭМ ЁУРАЛСАЛАЙ УПРАВЛЕНИ
ЗАКАМЕНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «УЛЕКЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

Приказ

25.01.2023


№ 16

О переходе на обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) в МБОУ «Улекчинская СОШ»

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», информационно-разъяснительным письмом об основных изменениях, внесённых в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года №03-1889, планом – графиком мероприятий Министерства Просвещения Российской Федерации по введению обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в целях создания условий, обеспечивающих достижение ориентиров, направленных на обновление содержания образования, подготовки педагогических кадров для реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего общего образования, изучения основных изменений, внесённых в обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, особенностей организации образовательной деятельности при его реализации и перспектив их учёта при организации образовательного процесса, приказом МКУ «Закаменское РУО» от 07.04.2023 №56 «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС СОО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (далее ФГОС СОО) (Приложение)
2. Заместителя директора по УР Гончикову И.В. назначить школьным координатором по вопросу введения обновлённого ФГОС СОО.
3. Делопроизводителю Гармаевой С.Б. в срок до 04.02.2023г. ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ «Улекчинская СОШ», разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ «Улекчинская СОШ».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор МБОУ «Улекчинская СОШ»  Б.С. Дамдинова



Приложение

к приказу №16 от 25.01.2023 г.

**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Улекчинская СОШ» на 2023 – 2025 годы.**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ	апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ (приказ)
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	апрель 2023	Школьная проблемная творческая группа учителей-предметников ОУ	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на

				уровне ОУ)
3.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку заседаний МО учителей-предметников ОУ, совещаний с заместителями руководителей по УР и ВР	В течение всего периода	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ).
4.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, школьной группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамках ОУ)	апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ и учителей-предметников ОУ
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного	Февраль – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО

	ФГОС СОО			
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей предметников, библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению		Администрация школы, школьный координатор	Синхронизированы процессы управления

	обновленного ФГОС СОО	февраль 2023		введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)	февраль – Март 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО, библиотекарь, технический специалист	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	Администрация школы, школьный координатор	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на

	обновленный ФГОС СОО			обновленный ФГОС СОО
13.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 10.07. 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководитель МО учителей-предметников, библиотекарь, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
14.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
15.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	

16.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы	
17.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
18.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке РЦОИ, БРИОП по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	февраль – декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников	Своевременная адресная помощь руководящими и педагогическими работниками получена
19.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	февраль 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководитель МО учителей-предметников	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников

20	<p>Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий</p>	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
21.	<p>Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО</p>	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах
22.	<p>Обеспечение участия управленческих команд образовательных учреждений в инструктаже РЦОИ по использованию методических рекомендаций, связанных с</p>	Март-апрель-июнь 2023-	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в ОУ

	процессом управления введением обновленного ФГОС СОО			
23.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, зав БИЦ, организатор методической службы школы, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
24.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, зав БИЦ, организатор методической службы школы, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
25.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрация школы, школьный координатор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
26.	Содействие организации системной работы по	По отдельному плану	Администрация школы, школьный координатор,	Созданы условия для повышения качества образования через участие

	формированию функциональной грамотности обучающихся		руководители МО, организатор методической службы школы, учителя-предметники	учителей-предметников в работе городских групп
27.	Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководитель МО учителей-предметников, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
28.	<p>Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по 	Сентябрь 2023, далее постоянно	Школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп

	<p>совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;</p> <p>- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО;</p> <p>- формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;</p> <p>- контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса</p>			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
29.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	февраль - апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководитель МО учителей-предметников	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
30.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и	Март – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководитель МО	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного

	реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО		учителей-предметников	ФГОС СОО
31.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Август 2023	Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководитель МО учителей-предметников	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
32.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, который проводит РЦОИ	Январь – Февраль 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО учителей-предметников,	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО

33.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО, который проводит РЦОИ	Декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО учителей-предметников	Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
34.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	февраль - декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
35.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
36.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества

	вестибюле ОУ			
37.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

